

# 海南省交通工程造价管理站

---

琼交造价函〔2022〕3号

## 关于五指山至保亭至海棠湾高速公路工程 海棠湾北枢纽互通东线高速保通设计 变更预算复核意见的函

海南省交通工程建设局：

根据《海南省交通运输厅关于委托审查五指山至保亭至海棠湾高速公路工程海棠湾北枢纽互通东线高速保通设计变更文件的通知》（琼交公路〔2021〕329号）安排，我站组织公路造价技术人员对设计变更预算进行了审查。根据《海南省交通工程建设局关于五指山至保亭至海棠湾高速公路工程海棠湾北枢纽互通东线高速保通变更的请示》文件附件，送审设计变更预算增加1527.508万元，与2022年1月份补充报送的软件版设计变更预算增加2231.88万元比较，差额约700万元。请你局组织技术人员复核，将一致的设计变更预算软件版报送我站。

海南省交通工程造价管理站

2022年3月18日

（此件内部公开）

---

抄送：海南省交通运输厅。